

PMS / FMLF	
BIBLIOTECA	
Jornal:	A Tarde
Data:	27/07/2012
Caderno:	Salvador
Página:	A9
Assunto:	Ana Verde (Praça de Ondina)

EQUIPAMENTO Sucom cobra da Premium Produções o cumprimento dos serviços na Av. Oceânica

Empresa tem prazo até agosto para entregar praça instalada em Ondina

Gildo Lima / Ag. A TARDE.

CARINE ANDRADE

A conclusão das obras da nova praça de Ondina, situada na Avenida Oceânica, na orla, está prevista para agosto, mas moradores e comerciantes locais têm dúvidas sobre o cumprimento do prazo diante da sucessiva prorrogação dos serviços.

A empresa encarregada da construção do espaço público, a Premium Produções, de início tinha prazo até abril passado para instalar o equipamento. Não conseguiu cumprir a agenda e obteve prorrogação, com previsão de conclusão dos trabalhos este mês. Extrapolou novamente o prazo determinado pela Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) para que as intervenções fossem concluídas.

Prorrogação

Embora reconheça que o prazo inicial para a conclusão da nova praça de Ondina encerra-se neste mês de julho, a assessoria de comunicação da Sucom informou, em nota, que a data foi postergada para o mês de agosto.

"A Premium Produções está obrigada a concluir as intervenções até 20 de agosto de 2011. O atraso na obra, que estava prevista para julho deste ano, deve-se a fatores como chuvas, embargo pela SPU (Superintendência do Patrimônio da União) e greve da construção civil", resume o comunicado.

A construção da praça é uma contrapartida da empresa Premium Produções à Pre-



Construção é contrapartida da Premium Produções à prefeitura por usar espaço para erguer o camarote Salvador

EXPECTATIVA SOBRE O NOVO PRAZO

A reportagem de A TARDE tentou ontem, sem êxito, entrar em contato com a Premium Produções para saber se, de fato, a entrega da nova praça está garantida para agosto

feitura de Salvador por utilizar o espaço público para erguer as estruturas do camarote Salvador, um dos maiores do circuito Barra-Ondina, no Carnaval deste ano.

Em abril passado, a empresa havia pedido mais 120 dias de prazo à Sucom, solicitação negada pelo órgão municipal. À época, a Sucom bateu o mar-

telo e solicitou que as intervenções fossem concluídas em dois meses.

Embora não haja nenhuma placa indicando quem é o engenheiro responsável – tampouco a empresa que está à frente do empreendimento –, o que se vê no local são operários trabalhando em ritmo acelerado. Um engenheiro

que se identificou como José Alberto reforçou que as obras devem ser concluídas até o final de agosto. "Espero que essa informação proceda porque o comentário geral aqui do bairro é que a praça será entregue depois do metro", disse Ana Paula Libório, vendedora de uma loja situada no Ondina Apart Hotel.