



PREFEITURA DA CIDADE DO SALVADOR
ORGÃO CENTRAL DE PLANEJAMENTO - OCEPLAN

A digitalização deste documento não foi feita na íntegra. 04 plantas de dimensões não compatíveis com o scanner não puderam ser digitalizadas.

ESTACIONAMENTO PERIFÉRICO

DA

FONTE NOVA

PREFEITURA DA CIDADE DO SALVADOR
Jorge Hage Sobrinho - Prefeito

Órgão Central de Planejamento - OCEPLAN
Sérgio Maurício Brito Gaudenzi - Diretor

OCEPLAN

Rua Arquimedes Gonçalves, 8
Jardim Baiano - Fones: 35330 - 33090
SALVADOR/BAHIA - 40.000

TRA-106

PMS	CPM	GERIN
BIBLIOTECA		
3897	09/11/94	
N.º Reg.	Data	



SUMÁRIO

- 1 Identificação
- 2 Administração do Projeto
- 3 Caracterização
- 4 Objetivos
- 5 Metas
- 6 Orçamento e Especificações dos Serviços
- 7 Cronograma Físico-Financeiro
- 8 Quadro de Fontes e Usos
- 9 Plantas



PREFEITURA DA CIDADE DO SALVADOR
ORGÃO CENTRAL DE PLANEJAMENTO - OCEPLAN

1 IDENTIFICAÇÃO

ESTACIONAMENTO PERIFÉRICO DA FONTE NOVA, com construção de escadarias, abrigos e acesso.



2 - ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO

O projeto é administrado pela Superintendência de Urbanização da Capital - SURCAP, criada pela Lei nº 900 de 25 de março de 1959, dotada de personalidade jurídica, autonomia financeira e natureza autárquica, vinculada à Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas - SUOP, com sede na Cidade do Salvador.



3 CARACTERIZAÇÃO

O Estacionamento da Fonte Nova foi construído para atender, nos dias de competição esportiva, a demanda de veículos que transporta parte do público para o Estádio da Fonte Nova, ficando por conseguinte ocioso na maioria dos dias. Com a criação do Estacionamento Periférico na Fonte Nova a Prefeitura atenderá àqueles que se destinam ao Comércio (Cidade Baixa) a través da linha circular Fonte Nova-Comércio-Fonte Nova.

São necessárias várias obras nas partes interna e externa do Estacionamento tais como:

- a) Demarcação da área de modo racional, o que proporcionará o aumento de 430 para 525 vagas;
- b) Construção de escadarias e abrigos;
- c) Obras retificando o traçado viário da Avenida que ladeia o Estádio, no local que dá acesso ao Estacionamento, sem prejuízo para o tráfego local e de passagem;
- d) Construção de abrigos para usuários.



PREFEITURA DA CIDADE DO SALVADOR
ORGÃO CENTRAL DE PLANEJAMENTO - OCEPLAN

4 OBJETIVOS

O objetivo maior da implantação do Estacionamento Periférico da Fonte Nova é servir aos usuários do Comércio, zona de tráfego congestionado e sem locais de estacionamento de longo prazo.



PREFEITURA DA CIDADE DO SALVADOR
ORGÃO CENTRAL DE PLANEJAMENTO - OCEPLAN

5 METAS

Proporcionar melhoria da circulação na área central da Cidade.



PREFEITURA DA CIDADE DO SALVADOR
ORGÃO CENTRAL DE PLANEJAMENTO - OCEPLAN

6 ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

PROJETO: ESTACIONAMENTO PERIFÉRICO DA FONTE NOVA

01

(ÁREA EXTERNA)

VALORES EM Cr\$ 1,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Carga de solo em depósito	m ³	443,00	3,00	1.329,00
02	Assentamento de meio fio reto	m	141,00	78,00	10.998,00
03	Transporte em caminhão de carroceria à distância média de 15km	t.km	16,00	57,11	913,76
04	Transporte em caminhão basculante à distância média de 10km	t.km	1.095,87	27,00	29.588,49
05	Escavação manual para rebaixo	m ³	294,723	19,00	5.599,74
06	Arrancamento de meio fio e remoção do leito da rua	m	72,80	16,00	1.164,80
07	Assentamento de meio fio sem fornecimento	m	18,00	20,50	369,00
<u>SERVIÇOS EXTRAS</u>					
01	Alvenaria de pedra argamassada	m ³	8,52	682,10	5.811,49
02	Espalhamento de revestimento primário com compactação	m ³	150,00	21,00	3.150,00
03	Placas de concreto pré-moldadas no traço 1:2:4	u	14	1.110,20	15.542,80
04	Concreto 1:3:5 com amassamento mecânico (material e mão de obra) inclusive lançamento	m ³	5,674	682,00	3.869,67
05	Dobramento e montagem de ferro inclusive fornecimento de material e colocação nas formas	kg	50	11,35	567,50
06	Demolição de concreto simples	m ³	5,822	259,00	1.507,90

VALORES EM Cr\$ 1,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
07	Fornecimento, carga e transporte de arenoso	m ³	150,00	109,35	16.402,50
08	Concreto 1:4:8, consumo de 170kg/m ³	m ³	1,59	543,62	864,36
09	Concreto armado 1:2:4, inclusive ferragem, formas e desmoldagem	m ³	0,094	3.251,00	273,08
10	Imprimação	m ²	400,00	4,00	1.600,00
11	Pavimentação asfáltica inclusive fornecimento e espalhamento com vibro acabadora	t	48	432,00	20.736,00
12	Fornecimento e instalação de abrigo metálico tipo KALHA TEKNO, inclusive pavimentação com betonpiso	u	2	33.185,00	66.370,00
				TOTAL	186.658,09

PROJETO: ESTACIONAMENTO PERIFÉRICO DA FONTE NOVA

(ÁREA INTERNA)

VALORES EM Cr\$ 1,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Transporte horizontal de solos à distância média de 30 m.	m ³	57,51	28,00	1.610,28
02	Alvenaria de pedra argamassada	m ³	32,11	644,00	20.678,84
03	Alvenaria de pedra argamassada com aproveitamento da pedra	m ³	5,94	470,00	2.791,80
04	Concreto de cimento Portland comum, com 240kg de cimento por m ³ de concreto	m ³	3,14	840,00	2.637,60
05	Andaimes de madeira	m ²	4,50	30,00	135,00
06	Demolição de alvenaria de pedra	m ³	18,77	115,00	2.158,55
07	Assentamento de meio fio reto	m	1,64	94,00	154,16
08	Plantio de grama	m ²	21,04	18,00	378,72
09	Transporte em caminhão basculante à distância média de 10 km	t.km	96,00	23,00	2.208,00
10	Arrancamento do meio fio e remoção do leito da rua	m	7,50	15,00	112,50
11	Escavação manual para desmonte, até 1,0m de altura	m ³	110,51	30,00	3.315,30
12	Demolição de capa asfáltica com auxílio de compressor de ar com primido	m ²	6,96	18,00	125,28
				Total	36.306,03

PROJETO: ESTACIONAMENTO PERIFÉRICO DA FONTE NOVA
(ÁREA COBERTA)

VALORES EM Cr\$ 1,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Cobertura de canaleta 43, inclusive madeiramento de 0,08 x 0,15 e transporte	m ²	250	514,80	128.700,00
02	Colocação de pilares de madeira de lei (0,15 x 0,15 x 3,00) , inclusive escavação e assentamento em base de concreto 1:2:4 , com transporte	u	22	728,23	16.021,06
				TOTAL	144.721,06



PREFEITURA DA CIDADE DO SALVADOR
ORGÃO CENTRAL DE PLANEJAMENTO - OCEPLAN

7 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Estacionamento Periférico da Fonte Nova
Salvador - Bahia

Valores em Cr\$1.000,00				
S E R V I Ç O S	MESES DE EXECUÇÃO (1976)			
	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL
Infra-Estrutura na área interna do Estacionamento	18	18		36
Infra-Estrutura na área externa do Estacionamento		60	60	120
Instalação de abrigos para pas- sageiros			66	66
Instalação de cobertura para automóveis	145			145
T O T A L	163	78	126	
TOTAL ACUMULADO	163	241	367	367



8 FONTES E USOS

Estacionamento Periférico da
Fonte Nova

F O N T E S		VALORES EM CR.\$
1	Recursos Próprios	67.685,18
2	FNDU/FDTU	300.000,00
T O T A L		367.685,18

U S O S		VALORES EM CR\$
1	Área Interna	36.306,03
2	Área Externa	186.658,09
3	Cobertura-SETRABES	144.721,06
T O T A L		367.685,18



PREFEITURA DA CIDADE DO SALVADOR
ORGÃO CENTRAL DE PLANEJAMENTO - OCEPLAN

9 PLANTAS

Plantas de dimensões não compatíveis com o scanner não puderam ser digitalizadas.

RELATÓRIO TÉCNICO SOBRE

ESTACIONAMENTO DA FONTE NOVA

PMS - OCEPLAN - UBOG

N.º Reg.

1980




Of. nº 302/77

Odele de Salvador, 09 de maio de 1977.

Senhor Presidente,

Encaminho-lhe, anexo ao presente, o relatório sobre a
implantação do Projeto de Estacionamento da Fonte Nova, com recursos ori-
undos do FNDU/FDTU, através da Empresa Brasileira de Transportes Un-
bancos-EBTU

Aproveito para renovar-lhe as minhas saudações de estima e
apreço.


FERNANDO WILSON MAGALHÃES
Prefeito

Ilmo. Sr.

DR. ROBERTO SILVA

ED. Presidente da Empresa Brasileira
de Transportes Urbanos - EBTU

BRASILIA - DF.

CODIFICAÇÃO:

IDENTIFICAÇÃO

ÁREA DE ATUAÇÃO: Terminais de Coletivos e Estacionamentos Periféricos.

FUNÇÃO: 10 - Habitação e Urbanismo.

PROGRAMA: 58 - Urbanismo.

SUBPROGRAMA: 323 - Planejamento e Urbanismo.

PROJETO: Estacionamento da Fonte Nova.

INÍCIO: 01.10.1976.

TÉRMINO: 31.12.1976.

ÓRGÃO EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO SALVADOR.

NOME: SURCAP - Superintendência de Urbanização da Capital.

ENDEREÇO: Avenida Presidente Castelo Branco, 154.

MUNICÍPIO: Salvador

CEP: 40.000 UF: Bahia.

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

MUNICÍPIO: Salvador

UF: Bahia

MUNICÍPIO:

UF:

MUNICÍPIO:

UF:

ÓRGÃOS INTERVENIENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO SALVADOR.

RECURSOS FINANCEIROS - (EM Cr\$ 1.000)		
ATÉ 1976	1977	1978
368		
1979	APÓS 1979	TOTAL
		368

RECURSOS FINANCEIROS POR FONTE - (EM Cr\$ 1.000)						
FONTES	GLOBAL	EXERCÍCIO	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI
Recursos próprios						
P. C. S.	68	68				68
P.C.S. com vincula ção.	300	300				300
TOTAIS	368	368				368

METAS A ATINGIR ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE GLOBAL	QUANTIDADE NO EXERCÍCIO
01	Escavação e transporte de material.	m3	462	462
02	Alvenaria de pedra argamassada.	m3	47	47
03	Concreto simples.	m3	10	10
04	Assentamento de meio fio.	m	161	161
05	Placas de concreto prêmoldadas.	u	14	14
06	Fornecimento e colocação de arenoq.	m3	150	150
07	Assentamento de ferro.	kg	50	50
08	Concreto armado.	m3	1	1
09	Imprimação e pavimanetção asfáltica.	m2	400	400
10	Instalação de abrigos metálicos.	u	2	2
11	Cobertura do estacionamento da SETRABES	m2	250	250
12	Espalhamento de revestimento primário.	m3	150	150
13	Plantio de grama.	m2	21	21

OBJETIVOS

O Estacionamento da Ponte Nova, faz parte do conjunto de Estacionamentos periféricos, construídos com o objetivo de retirar os veículos do centro da Cidade e economizar gasolina.

SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

O projeto encontra-se concluído, tendo sido feito parte por empreitada e parte por administração direta.

METODOLOGIA

Foram construídos abrigos para passageiros, em calha TEKNO e modificado o tráfego com a construção e pavimentação asfáltica de uma nova ligação entre as duas pistas, existentes em frente ao estacionamento.

FASES

Nº	UNIDADE	DENOMINAÇÃO
01	m3	Escavação e transporte de material
02	m3	Alvenaria de pedra argamassada.
03	m3	Concreto simples.
04	m	Assentamento de meio fio.
05	u	Placas de concreto prêmoldado.
06	m3	Fornecimento e colocação de arenoso.
07	kg	Assentamento de ferro.
08	m3	Concreto armado.
09	m2	Imprimação e pavimentação asfáltica.
10	u	Instalação de abrigos metálicos.
11	m2	Cobertura do estacionamento da SETRABES.
12	m3	Espalhamento de revestimento primário.
13	m2	Plantio de grama.

CRONOGRAMA FINANCEIRO - (EM Cr\$ 1.000)

FASES OU ETAPAS		EXERCÍCIO	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI
01	Escavação e transporte de mat.	46,2	-	-	-	46,2
02	Alvenaria de pedra argamassada.	31,6	-	-	-	31,6
03	Concreto simples.	7,4	-	-	-	7,4
04	Assentamento de meio fio.	12,8	-	-	-	12,8
05	Placas de concreto prêmoldado.	15,5	-	-	-	15,5
06	Fornec. e colocação de arenoso.	16,4	-	-	-	16,4
07	Assentamento de ferro.	0,6	-	-	-	0,6
08	Concreto armado.	0,3	-	-	-	0,3
09	Impsimação e pav. asfáltica.	22,3	-	-	-	22,3
10	Instalação de abrigos metálicos	66,3	-	-	-	66,3
11	Cob. do estac. da SETRABES.	144,7	-	-	-	114,7
12	Esp. de revest. primário.	3,1	-	-	-	3,1
13	Plantio de grama.	0,4	-	-	-	0,4

DIRETORIA DE OPERAÇÕES E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - D E A C O M

CRONOGRAMA FÍSICO				1º TRI		2º TRI		3º TRI		4º TRI	
Nº	EXERCÍCIO										
F	QUANTIDADE	%		QUANTIDADE	%	QUANTIDADE	%	QUANTIDADE	%	QUANTIDADE	%
01	463	12,6		-	-	-	-	-	-	463	12,6
02	47	8,6		-	-	-	-	-	-	47	8,6
03	10	2,0		-	-	-	-	-	-	10	2,0
04	161	3,5		-	-	-	-	-	-	161	3,5
05	14	4,2		-	-	-	-	-	-	14	4,2
06	150	4,4		-	-	-	-	-	-	150	4,4
07	50	0,2		-	-	-	-	-	-	50	0,2
08	1	0,1		-	-	-	-	-	-	1	0,1
09	400	18,0		-	-	-	-	-	-	400	18,0
10	2	6,1		-	-	-	-	-	-	2	6,1
11	250	39,4		-	-	-	-	-	-	250	39,4
12	150	0,8		-	-	-	-	-	-	150	0,8
13	21	0,1		-	-	-	-	-	-	21	0,1
TOTAL		100,		-	-	-	-	-	-		100

DIRETORIA DE OPERAÇÕES E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - D E A C O M

O estacionamento da Fonte Nova, executado no 4º trimestre do ano passado, está funcionando bem e contribuindo para melhorar as condições de tráfego e diminuir o consumo de gasolina na Cidade.

Ele faz parte do sistema de terminais de coletivos e estacionamentos periféricos, servindo principalmente aos proprietários de veículos que trabalham na zona comercial da Cidade Baixa de Salvador.

CARGO EXECUTOR

NOME POR EXTENSO OU CARIMBO:

DATA 9 / 05 / 22

[Assinatura]
 Arto Helly de Almeida
 Superintendente Executivo
 S. M. T. U.



PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO SALVADOR
ESTADO DA BAHIA

SUPERINTENDÊNCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS

RESUMO DOS ORÇAMENTOS PARA O ESTACIONAMENTO DA FONTE NOVA

Área Interna Cr\$ 36.306,03

Área Externa Cr\$ 186.658,09

Cobertura Setrabes Cr\$ 144.721,06

Total Cr\$ 367.685,18



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DA CIDADE DO SALVADOR
SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS
SUPERINTENDÊNCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL

ANEXO A

ORÇAMENTO PARA OS SERVIÇOS DA ÁREA INTERNA.

LOCAL: ESTACIONAMENTO DA FONTE NOVA.

DATA: 01.10.1976.

TOTAL Cr\$ 36.306,03

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÕES	U	INF.	PREÇO TABELA Cr\$	QUANT.	PREÇO Cr\$ CORRIGIDO	SUB-TOTAL Cr\$
SD 106	Transporte horizontal de solos à distância média de 30 m.	m3			57,51	28,00	1.610,28
SD 117	Alvenaria de pedra argamassada.	m3			32,11	644,00	20.678,84
SD 118	Alvenaria de pedra argamassada com aproveitamento da pedra.	m3			5,94	470,00	2.791,80
SD 130	Concreto de cimento portland comum, com 240kg de cimento por m3 de concreto.	m3			3,14	840,00	2.637,60
SD 154	Andaimes de madeira.	m2			4,50	30,00	135,00
SD 155	Demolição de alvenaria de pedra.	m3			18,77	115,00	2.158,55
SD 428	Assentamento de meio fio reto.	m			1,64	94,00	154,16
SD 433	Plantio de grama.	m2			21,04	18,00	378,72
SD 436	Transporte em caminhão basculante à distância média de 10 km.	t.km			96,00	23,00	2.200,00
s/nº	Arransamento de meio fio e remoção do leito da rua.	m			7,50	18,00	112,50
s/nº	Escavação manual para desmonte, até 1,0m de altura.	m3			110,51	30,00	3.315,30
s/nº	Demolição de capa asfáltica com auxílio de compressor de ar comprimido.	m2			6,96	15,00	125,28
Total =							36.306,03
Importa o presente orçamento em Cr\$ 36.306,03 (trinta e seis mil, trezentos e seis cruzeiros e três centavos).							

ENGº CARMEN VARELA VARELA
Seção de Orçamentos

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DA CIDADE DO SALVADOR
SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS
SUPERINTENDÊNCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL

ANEXO A

ORÇAMENTO PARA OS SERVIÇOS DA ÁREA EXTERNA.

LOCAL: ESTACIONAMENTO DA FONTE NOVA.

DATA: 05.10.1976.

TOTAL Cr\$ 186.658,09.

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÕES	U	INF.	PREÇO TABELA Cr\$	QUANT.	PREÇO Cr\$ CORRIGIDO	SUB-TOTAL Cr\$
SD 410	Carga de solo em depósito.	m ³		0,84	443,00	3,00	1.329,00
SD 428	Assentamento de meio fio reto.	m		13,88	141,00	78,00	10.998,00
SD 434	Transporte em caminhão de carroceria à distância média de 15 km.	t.km		13,62	16,00	57,11	913,76
SD 436	Transporte em caminhão basculante à distância média de 10 km.	t.km		6,44	1.095,87	27,00	29.588,49
s/nº	Escavação manual para rebaixo.	m ³		-	294,723	19,00	5.599,74
s/nº	Arrancamento de meio fio e remoção do leito da rua.	m		-	72,80	16,00	1.164,80
s/nº	Assentamento de meio fio sem fornecimento.	m		-	18,00	20,50	369,00
<u>SERVIÇOS EXTRAS</u>							
SD 117	Alvenaria de pedra argamassada.	m ³		114,43	8,52	682,10	5.811,49
SD 212	Espalhamento de revestimento primário com compactação.	m ³		0,88	150,00	21,00	3.150,00
s/nº	Placas de concreto pré-moldadas no traço 1:2:4.	u		-	14	1.110,20	15.542,80
s/nº	Concreto 1:3:5 com amassamento mecânico (material e mão de obra) inclusive lançamento.	m ³		-	5,674	682,00	3.869,67
s/nº	Dobramento e montagem de ferro inclusive fornecimento de material e colocação nas formas.	kg		-	50	11,35	567,50
s/nº	Demolição de concreto simples.	m ³		-	5,822	259,00	1.507,90
s/nº	Fornecimento, carga e transporte de areoso.	m ³		-	150,00	109,35	16.402,50



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DA CIDADE DO SALVADOR
SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS
SUPERINTENDÊNCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL

ANEXO A

ORÇAMENTO PARA OS SERVIÇOS DA ÁREA EXTERNA.


LOCAL: ESTACIONAMENTO DA FONTE NOVA.

DATA: 05.10.1976.

FOLHA 2.

TOTAL Cr\$ 136.653,09.

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÕES	U	INF.	PREÇO TABELA Cr\$	QUANT.	PREÇO Cr\$ CORRIGIDO	SUB-TOTAL Cr\$
s/nº	Concreto 1:4:8, consumo de 170kg/m³.	m³		-	1,59	543,62	864,36
s/nº	Concreto armado 1:2:4, inclusive ferragem, formas e desmoldagem.	m³		-	0,084	3.251,00	273,08
s/nº	Imprimação.	m²		-	400,00	4,00	1.600,00
s/nº	Pavimentação asfáltica inclusive fornecimento e espa lhamento com vibro acabadora.	t		-	48	432,00	20.736,00
s/nº	Fornecimento e instalação de abrigo metálico tipo KA LHA TEKNO, inclusive pavimentação com betonpiso.	u		-	2	33.185,00	66.370,00
	Importa o presente orçamento em Cr\$ 186.653,09 (cen- to e oitenta e seis mil, seiscientos e cinquenta e oi to cruzeiros e onze centavos).					Total =	136.653,09


ENGR CARMEN VARELA VARELA
Seção de Orçamentos

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DA CIDADE DO SALVADOR
SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS
SUPERINTENDÊNCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL

ANEXO A CARTA CONVITE Nº

ORÇAMENTO PARA A ÁREA COBERTA DO ESTACIONAMENTO DA SETRADES.

LOCAL: FONTE NOVA.

DATA: 05.10.1976.

TOTAL Cr\$ 144.721,06.

[illegible]

QUADRO Nº 01

FONTES E USOS DOS RECURSOS

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS URBANOS - 1976/77 (1º SEMESTRE)

PROJETOS DA PREFEITURA DA CIDADE DO SALVADOR - PCS

USOS	FONTES	RECURSOS (VALORES EM Cr.\$1.000.00)						
		ORÇAMENTO	FINANCIAMENTOS			UNIÃO		TOTAL
			B N H	CEF/FAS	BNB/FDU	FNDU/FDTU	FNDU/OF	
1. OTÁVIO MANGABEIRA (ORLA MARITIMA)		3.000	-	-	-	20.000	-	23.000
2. PROGRAMA P/ MELHORIA DA CAPACIDADE OPE RACIONAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO (1)		56.506	12.000	-	-	47.100	-	115.606
3. POSTOS MÉDICOS		2.445	-	9.153	-	-	9.950	21.548
4. LIMPEZA PÚBLICA		5.700	-	-	11.700	-	13.000	30.400
5. DRENAGENS DE BACIAS		6.000	24.000	-	-	-	10.000	40.000
TOTAIS		73.651	36.000	9.153	11.700	67.100	32.950	235.554

(1) — DETALHAMENTO NO QUADRO 02

QUADRO Nº 02

FONTES E USOS DOS RECURSOS

PROGRAMA P/ MELHORIA DA CAPACIDADE OPERACIONAL DE
TRANSPORTES E TRÂNSITO .

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS URBANOS - 1976/77 (1º SEMESTRE)

PREFEITURA DA CIDADE DO SALVADOR - PCS .

U S O S	FONTES	RECURSOS (VALORES EM Cr.\$ 1.000,00)			
		ORÇAMENTO	FINANC./BNH	FNDU/FDTU	TOTAL
2.1	ARTICULAÇÃO BR-324 (RETIRO)/ BAIXA DO FISCAL/PORTO DE SAL VADOR	9.406	12.000	13.400	34.806
2.2	TERMINAIS DE COLETIVOS E ESTA CIONAMENTOS PERIFÉRICOS	5.300	-	3.700	9.000
2.3	SISTEMA VIÁRIO E CURCULAÇÃO - ÁREA CENTRAL	20.000	-	4.000	24.000
2.4	BALIZAMENTO E SINALIZAÇÃO DE VIAS BÁSICAS	1.300	-	-	1.300
2.5	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	3.303	-	-	3.303
2.6	ARTICULAÇÃO ITAPUÃ/AEROPORTO	5.000	-	-	5.000
2.7	CANAIS BÁSICOS DE TRÂFEGO	6.692	-	26.000	32.692
	TOTAIS	56.506	12.000	47.100	115.606

FONTES E USOS DE RECURSOS

PROGRAMA P/ MELHORIA DA CAPACIDADE OPERACIONAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

PREFEITURA DA CIDADE DO SALVADOR - PCS

FONTES	RECURSOS (VALORES EM CR.\$1.000,00)	USOS			
		ORGANISMO	FINANCIAMENTOS		T O T A L
			B N H	B N B (1)	
			FUNDU/FDTU		

2.1 ARTICULAÇÃO BR-324 (RETIRO) BAIXA DO FISCAL/PORTO DE SALVADOR	9.406	12.000	5.055	13.400	39.861
2.1.1-Viaduto da Baixa do Fiscal	9.406	12.000	5.055	13.400	39.861
2.2 TERMINAIS DE COLETTIVOS E HSTACIONA- MENTOS PERIFERICOS	2.732		3.472	3.700	9.904
2.2.1-Hstacionamento do Vale dos Portis	2.500		3.472	2.900	8.872
2.2.2-Hstacionamento da Fonte Nova	68			300	368
2.2.3-Aquisição de Abrigos	164			500	664
2.3 SISTEMA VIARIO E CIRCULAÇÃO - AREA CENTRAL	3.422			4.000	7.422
2.3.1-Disciplina e Racionalização da Circulação Interna da Ci- dade	3.422			4.000	7.422
2.7 CANAIS BASICOS DE TRAFEGO	6.692			26.000	32.692
2.7.1-Av. Juracy Magalhães Junior e Articulações	6.692			26.000	32.692
TOTALIS	22.252	12.000	3.527	47.100	89.879