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Para solucionar o problema da travessia
de pedestres entre o shopp'ing center lgua-
temi e a estacdo rodoviaria, a Conder-Cia.
de Desenvolvimento da Regido Metropoli-
tana de Salvador estda construindo uma
passarela, que tem inicio na av. Maga-
lhdes Neto, transpde um trecho da av.
Antonio Carlos Magalhdes e mais duas
variantes da av. Luis Viana Filho, desem-
bocando no final de seus 260 m com uma
declividade de 10%.

A empresa construtora — a Promov —
a fim de evitar engarrafamentos durante
a fase construtiva, uma vez que se trata
de um dos pontos mais movimentados da
capital, projetou a passarela no sentido
de que sua execucdo fosse feita através
da utilizacdo de um sistema misto em
que parte da obra fosse moldada no local,
em concreto protendido, e a outra, em
pré-moldados.

A adocao desse sistema, segundo infor-
ma o eng. Eliomar Peixoto Matos, da em-
preiteira, possibilitou, inclusive, a redugio
do prazo previsto no contrato, pois ao
mesmo tempo em que eram executadas
as fundacées também eram feitas as vi-
gas pré-moldadas.

A passarela de pedestres esta pratica-

Sistema misto apressa
execucao de passarela

it

A passarela cruza quatro grandes avenidas, desembocando na estagao rodaviaria com uma declividade de 10%

mente concluida, devenda ser inaugurada
no proximo més. Com extenséo de 260 m,
ela mede 3,4 m de largura, sendo cons-
tituida de vaos de 30 m, compostos de
duas vigas pré-moldadas de 15 m cada a
serem unidas por protensao. Alguns véos,
porém, foram projetados com 20 m. La-

Para agilizar o cronograma, a obra estda sendo executada em vigas pré-moldadas e protensio no local
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deada por gradis de aluminio com 1 m
de altura, a obra esta orgcada em CrS 9
milhdes.

Para que o projeto, iniciado em novem-
bro de 1978, fosse concluido no prazo de
cinco meses, a Promov valeu-se de outras
empresas, subempreitando a VSL, para os
servicos de protensdo; a Faiba, que exe-
cutou os escoramentos metdlicos; a Pris-
ma, responsavel pelo fornecimento das
vigas pré-moldadas; a Fermeal, pelos gra-
dis de aluminio, e a Concreta, que exer-
ceu o controle tecnoldgico do concreto.
Foi necessario, ainda, aumentar em 50%
a mio de obra, inicialmente de 70 opera-
rios/dia, bem como adotar outras provi-
déncias para evitar problemas de trafego
tais como: colocagido de placas de sina-
lizaggo nas imediagdes da construcdo, uso
de cavaletes e sinalizacdo noturna.

Com a conclusédo da o'bra. a Conder es-
tara solucionando o problema dos passa-
geiros que se destinam ao interior ou a
outros Estados através da rodoviaria, bem
como dos moradores dos bairros perifé-
ricos que costumam frequentar o shopping
center lguatemi, uma vez que, ap0s sua
inauguragdo eles poderfio alcangar esses
locais sem a necessidade de enfrentar os
veiculos que trafegam pelas quatro ave-
nidas atravessadas pela passarela. @
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