

PMS / FMLF	
BIBLIOTECA	
Jornal:	
A Tarde	
Data:	
18/09/2013	
Editor:	Página:
Salvador	A4
Assunto:	
Mercado e Feir	
Feira de São Joaquim	

S. Joaquim tem novo cronograma

A primeira parte da última etapa das obras de requalificação da Feira de São Joaquim deve ser entregue até o dia 30 de novembro.

A nova data está prevista em cronograma divulgado ontem pelo governo estadual, após ameaça de protesto dos permissionários, insatisfeitos com os atrasos na obra.

O calendário foi apresentado aos comerciantes em reunião realizada na tarde de segunda-feira, na sede da Casa Civil, no Centro Administrativo.

Com a finalização dessa etapa, está previsto o retorno de 534 permissionários em

novos boxes, além da entrega da enseada portuária da feira, que também passou por intervenções.

De acordo com o presidente da Associação dos Feirantes

**Governo
apresentou
nova data
após ameaça
de protesto
dos feirantes**

de São Joaquim, Nilton Ávila, nos últimos meses os comerciantes notaram que as intervenções estavam acontecendo em ritmo lento, o que reduz as vendas: "Na estrutura provisória, muitos clientes não se sentem confortáveis".

Segundo ele, os secretários estaduais Rui Costa (Casa Civil) e Domingos Leonelli (Turismo) se comprometeram em não atrasar pagamentos para que a obra acabe no primeiro semestre de 2014.

Em nota, a assessoria de comunicação da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder-BA) reconhece que houve atraso

nessa etapa da obra por questões climáticas.

"O atraso nas obras aconteceu em virtude das chuvas e de problemas relacionados à logística diferenciada, já que se trata de uma obra viva (a feira permanece em pleno funcionamento durante toda a intervenção)", consta do texto divulgado.

No entanto, o órgão responsável pelas obras garante que já há um cronograma previsto para a última etapa, em andamento, que deve ocorrer em sete fases e ser concluída completamente em 2014.

LUANA ALMEIDA

Fernando Amorim / Ag. A TARDE



Número de operários era pequeno ontem na Cidade Baixa